

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人仁栄会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 仁栄会		法人番号	3 4800 0500 3559				
法人代表者氏名	理事長 河野美彦							
法人の主たる所在地	徳島県板野郡松茂町広島字鞆ノ先 23 番地 1							
連絡先	088-699-5310							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	地域公益活動を行わないため、なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成29年5月25日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月15日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成28年度末現在)	1か年度目 (平成29年度末現在)	2か年度目 (平成30年度末現在)	3か年度目 (平成31年度末現在)	4か年度目 (平成32年度末現在)	5か年度目 (平成33年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	66,970 千円	66,970 千円	48,188 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		0 千円	▲18,782 千円	▲48,188 千円	0 千円	0 千円	▲66,970 千円	
本計画の対象期間	平成29年8月1日～平成34年3月31日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	(設計・協議期間)	社会福祉事業	既存	設計、協議等	無	0千円
	小計					
2か年度目	防災機能向上工事	社会福祉事業	既存	災害時のインフラ整備事業として非常用電気設備を整備する	有	18,782千円
	小計(うち社会福祉充実残額充当額 18,782千円)					

3か年度目	便所等快適化 工事	社会福祉 事業	既存	臭気対策や経年劣化による設備・器具の改修をする	有	54,746千円
	小計（うち社会福祉充実残額充当額 48,188千円）					54,746千円
	4か年度目					
小計						
5か年度目						
小計						
合計（うち社会福祉充実残額充当額 66,970千円）						73,528千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一時避難所、福祉避難所の指定を受けていることから、災害等発生時のインフラ整備が必要なため、非常用電気設備を整備する。 ・ 建築後14年を経過して、利用者、保護者等から臭気や経年劣化の激しい便所、浴室等設備の改修要望が強いことから、利用者の生活環境を快適化するため設備、器具の改修をする。
② 地域公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
防災機能向上工事	計画の実施期間における事業費合計		18,782				18,782
	財源構成	社会福祉充実残額		18,782			18,782
		補助金					

	借入金						
	事業収益						
	その他						

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
便所等快適 化工事	計画の実施期間に おける事業費合計			54,746			54,746	
	財源 構成	社会福祉充実 残額			48,188			48,188
		補助金						
		借入金						
		事業収益			6,558			6,558
		その他						

5. 事業の詳細

事業名	防災機能向上工事	
主な対象者	施設利用者を含む災害時避難者	
想定される対象者数	200人程度	
事業の実施地域	松茂町内施設周辺	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
事業内容	1. 春叢園が松茂町から、災害時における一時避難所、福祉避難所の指定を受けていることから、災害時避難所のインフラ整備事業として非常用電気設備（発電機等）を整備する	
事業の実施スケジュール	1か年度目	設計、協議等
	2か年度目	非常用電気設備の整備工事
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	・非常用電気設備の整備工事 18,782千円 (内訳) 工事費 17,280千円 設計管理費 1,502千円	
	合計	18,782千円 (うち社会福祉充実残額充当額 18,782千円)

地域協議会等の意見と その反映状況	地域公益事業を行わないため、なし
----------------------	------------------

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

事業名	便所等快適化工事	
主な対象者	施設利用者	
想定される対象者数	65人程度	
事業の実施地域	施設建物	
事業の実施時期	平成31年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	1. トイレ設備（便器、混合栓他）の改修工事 2. 浴室設備（浴槽、シャワー設備他）の改修工事	
事業の実施スケジュール	1か年度目	設計、協議等
	2か年度目	
	3か年度目	トイレ設備及び浴室設備の改修工事
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	・便所等快適化工事 54,746千円 (内訳) 工事費 50,372千円 設計管理費 4,374千円	
	合計	54,746千円 (うち社会福祉充実残額充当額 48,188千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	地域公益事業を行わないため、なし	

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

--